
План-график 

(сетевой график) выполнения работ по реализации инновационного 

проекта «Культурно-образовательное пространство «ПознавайУчисьТвори»      

(#ПУТь) 

План-график выполнения работ 

Год 

выполнения 

Перечень мероприятий и взаимосвязанных 

действий по их выполнению 

Срок (период) 

выполнения 

отдельного действия 

1 2 3 

2018 

Разработка структурной модели проекта  июнь 

Разработка и утверждение нормативно-

правовых документов и локальных актов 

образовательного учреждения, 

регламентирующих и регулирующих 

инновационную деятельность образовательного 

учреждения 

июль  

Внесение корректировки в программу развития 

образовательной организации   
август  

Поиск спонсоров текущей деятельности  

(участия детей в конкурсах и соревнованиях за 

пределами школы) 

август 

Ремонт зданий и помещений в соответствии с 

САНПИН и требованиям пожарной 

безопасности: 

- установка легких перегородок и отделка стен 

материалами, допустимыми для 

образовательных учреждений 

август 

Разработка программ внеурочной деятельности август - декабрь  

Оснащение проекта: сентябрь - декабрь 

Разработка и апробация содержания и 

технологий организации воспитательной 

работы в образовательной организации 

(повышения ее эффективности в реализации 

основных общеобразовательных программ). 

сентябрь  

Приобретение и монтаж образовательного 

оборудования  
сентябрь - декабрь 

Приобретение и установка 

специализированного программного 

обеспечения 

сентябрь - декабрь 

Установка системы фильтрации для пайки/3D 

печати/ лазерной гравировки; монтаж 

видеонаблюдения 

декабрь 

Обучение персонала декабрь 

Подготовка видеоролика об основных формах и 

предварительных результатах об 

инновационной деятельности образовательной 

организации 

декабрь 

Презентация проекта  декабрь 

Распространение опыта октябрь - декабрь 



 

 


