

Приложение № 6
к Соглашению
от «18» ноября 2020 г. № 073-15-2020-1849

ОТЧЕТ
о ходе реализации Мероприятия
по состоянию на 31 декабря 2020 года

№ п/п	Перечень работ	Количество	Дата проведения	Достигнуто	Причина недостижения	Ссылки на подтверждающие документы
1.	Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта из числа сотрудников Школы	1	август 2020	1	-	Положение о рабочей группе https://cloud.mail.ru/public/cTnb/QnXFtwADR Приказ о рабочей группе https://cloud.mail.ru/public/2gTM/9RFEUN8bt
2.	Разработка Дорожной карты проекта	1	август 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/iPUf/jWKZumoLA
3.	Педагогический совет с обсуждением вопроса «Апробация вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по	1	август 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/ub6t/8yEPg1j2S

	учебному предмету «Технология»					
4.	Заседание Управляющего совета с обсуждением вопроса «Апробация вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»	1	август 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/8fzh/ugGY7bZLC
5.	Общешкольные родительские собрания обучающихся основной и старшей школы с использованием дистанционных технологий по соответствующей теме	1	сентябрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/bt9U/LMQ3KjL2d
6.	Разработка и утверждение локальных актов, регламентирующих деятельность по реализации проекта	7	август 2020	10	-	https://cloud.mail.ru/public/qcpA/g3GdTb9Cv

7.	Разработка и принятие нормативно-правовых документов, позволяющие закрепить гражданско-правовые отношения участников образовательных отношений и участников взаимодействия в рамках образовательной сети, в том числе, договоров о сетевом взаимодействии	5	сентябрь 2020	5	-	<p>Договора ГПХ https://cloud.mail.ru/public/1rET/cnvEJpXN6</p> <p>Договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве https://cloud.mail.ru/public/CM9J/1YZr78r2R https://cloud.mail.ru/public/i4CE/mW2vNRUT6</p>
8.	Определение источников финансирования проекта	1	август 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/dxNQ/ZGmq6hh6J
9.	Создание и запуск «проектного офиса», который обеспечивает работоспособность всей сети (техническое, методическое сопровождение,	1	август 2020	1	-	<p>http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1777-sozдание-i-zapusk-proektnogo-ofisa</p> <p>https://cloud.mail.ru/public/oFmT/m24y2T9JT</p>

	диспетчерские функции и мониторинг					
10.	Проведение конкурсов на материально-техническое оснащение кабинета технологии	1	декабрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/Ha2R/NcGLfwHy9
11.	Проведение установочного вебинара для членов сетевого сообщества «Разработка и апробация вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология», «Педагогическое сопровождение выбора школьником форм проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»	1	Сентябрь 2020 Октябрь 2020	2	-	http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1778-ustanovochnyj-vebinar-razrabotka-i-aprobatsiya-variantivnykh-form-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tehnologiya https://cloud.mail.ru/public/kXXr/2FNT5TL5d https://cloud.mail.ru/public/bTRq/sfqFMbzVR

12.	Разработка и утверждение плана-графика повышения квалификации педагогов по проблематике проекта	1	август 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/t9Ez/2hiQrqidh
13.	Разработка и утверждение рабочей программы учебного предмета «Технология»	1	август 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/dGvp/3XtCJ2JmW
14.	Создание команды экспертов, сертифицированных по стандартам WorldSkills, привлекаемых к реализации проекта	1	август 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/GxKd/YK1WUYaNP
15.	Создание команды экспертов для аттестации школьников в форме публичной защиты проекта из числа педагогов Сети, представителей средних и высших учебных	1	август 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/LXzb/S6BSi3bUZ

	заведений, работодателей, привлекаемых к реализации проекта					
16.	Инициирование создания открытой региональной образовательной сети по теме: «Вариативные формы проведения промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология» с использованием ресурсов образовательных сетей»	1	сентябрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/i4CE/mW2vNRUT6
17.	Материально-техническое оснащение кабинета технологии	1	декабрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/W7RB/maYTRz3LW
18.	Разработка «Навигатора будущего профессионала» и инструкций для обучающихся по работе с навигатором	1	август- сентябрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/94KJ/4a4dnrN3D

19.	Разработка сценария квеста для обучающихся «Я выбираю ...»	1	август-сентябрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/JoZ5/pxcztsRvk
20.	Разработка макета буклета «Что делать, если..?»	1	август-сентябрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/VaUt/v33sm8wsH
21.	Сбор информации от школьников 7-8 классов о формах, вариантах промежуточного и/или итогового испытания, модулям, по которым они желают пройти аттестацию	1	сентябрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/5T17/aKsg5LUAq
22.	Сбор информации от школьников 9-11 классов об участии в демонстрационных экзаменах с возможной последующей сертификацией по стандартам WorldSkills (с	1	сентябрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/dpY9/W87kxeYmD

	возможностью получить документ, подтверждающий квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность в соответствии со стандартами WorldSkills Russia)					
23.	Разработка динамического, нелинейного единого расписания промежуточной и/или итоговой аттестации обучающихся в рамках сетевой школы	1	декабрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/DtcC/ehc1fqgj6
24.	Создание специальной электронной среды с дальнейшей доработкой под специфические	1	сентябрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/smpG/kkHztJ1p2

	особенности сетевой организации промежуточных и итоговых испытаний (электронный журнал)					
25.	Создание комплекта оценочных (контрольно-измерительных) материалов – совокупность заданий, их спецификации, технических описаний оцениваемых компетенций, критериев и инструментов оценивания, обеспечивающих в целом оценку результатов выполнения заданий демонстрационного экзамена с элементами WorldSkills	1	сентябрь-октябрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/rsnR/zgDbNLzQM
26.	Организация тьюторского	1	Сентябрь-	1	-	https://cloud.mail.ru/public/EPzu/3T9GEmgZH

	сопровождения (очного и/или дистанционного) при подготовке к промежуточным и/или итоговым испытаниям обучающихся основной школы		декабрь 2020			
27.	Приобретение и установка по необходимости: eSim (системы мониторинга, сбора и обработки результатов демонстрационного экзамена) и CIS (Competition Information System) (специализированное программное обеспечение для обработки информации во время демонстрационного	1	сентябрь- октябрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/wijp/WzQ2b23tF

	экзамена)					
28.	Информационное сопровождение хода и результатов реализации проекта: интернет-рассылка информационных писем и промо-буклетов с анонсом мероприятий проекта; размещение на сайте Школы анонса мероприятий, проводимых в рамках проекта	2	сентябрь-декабрь 2020	2	-	https://cloud.mail.ru/public/3gWP/d24vzQ5my http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego
29.	Обучение школьников работе с «Навигатором будущего профессионала»	1	сентябрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/ZgzY/2DggNe1U1 http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1713-navigator-budushchego-professionala
30.	Организация выездных однодневных «погружений» на площадки, предоставленные	2	сентябрь 2020	2	-	https://cloud.mail.ru/public/H1sQ/QGWf3G3rr http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1686-obuchayushchiesya-mbou-sosh-36-g-cheboksary-

	партнерами проекта - участниками сети					aktivnye-uchastniki-setevogo-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-po-razrabotke-i-aprobatsii-variativnykh-form-provedeniya-promezhutochnoj-i-itogovoj-attestatsii-po-uchebnomu-predmetu-tehnologiya http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego/9-novosti/1687-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-uspeshno-realizuetsya-proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-stavshij-pobeditelem-granta-ministerstva-prosveshcheniya-rossijskoj-federatsii-sozdanie-seti-shkol-realizuyushchikh-innovatsionnye-programmy-dlya-otrabotki-novykh-tehnologij-i-soderzhaniya-obucheniya-i-vospitaniya-cherez-konkursnyu-podderzhku-shkolnykh-initsiativ-i-setevykh-proektov
31.	Квест для обучающихся 7-8, 9 классов «Я выбираю ...» (возможно, с включением желающих обучающихся 10-11 классов)	1	сентябрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/FBhU/E9uZj2Hzi http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1693-obrazovatelnyj-kvest-ya-vybirayu

32.	Публикация, распространения среди обучающихся буклета «Что делать, если..?»	1	сентябрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/rGAK/uCMzoJEr8 http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1767-v-ramkakh-proekta-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego-v-mbou-sosh-36-g-cheboksary-predpolagaetsya-sozdanie-produktov-innovatsionnoj-deyatelnosti-odnim-iz-kotorykh-yavlyaetsya-buklet-cto-delat-esli
33.	Формирование групп обучающихся, желающих поучаствовать в той или иной форме промежуточной аттестации по учебному предмету «Технология»	2	декабрь 2020	2	-	https://cloud.mail.ru/public/aimT/sqbHpQfZb
34.	Согласование мест проведения промежуточных и итоговых аттестационных мероприятий для школьников с	2	декабрь 2020	2	-	https://cloud.mail.ru/public/z3x6/6SiSUGvzo

	организациями -партнерами					
35.	Формирование расписания промежуточных аттестационных испытаний и расписание итоговых аттестационных испытаний, и согласование с организациями - партнерами	1	декабрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/DtcC/ehc1fggj6
36.	Издание приказов: 1) о порядке проведения промежуточных и итоговых аттестационных мероприятий в 2020-2021 учебном году; 2) о составе экспертных комиссий и т. д.	2	август, декабрь 2020	2	-	https://cloud.mail.ru/public/cqvZ/gcgaZgnUU https://cloud.mail.ru/public/AiKa/BKU7CmYwm https://cloud.mail.ru/public/R2iV/4DW7692uq
37.	Реализация плана-графика повышения квалификации педагогов по теме проекта	1	октябрь - декабрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/BxoN/QukEcN6QF
38.	Организация и проведение	1	декабрь	1	-	http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1766-

	промежуточной аттестации по итогам освоения модуля в форме публичной защиты проекта		2020			publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tehnologiya-praktikum
39.	Организация и проведение промежуточной аттестации по итогам освоения модуля в форме демонстрационного экзамена	1	декабрь 2020	1	-	http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1763-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-restorannyj-servis http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1762-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-konditerskoe-delo http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1768-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-graficheskij-dizajn http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1769-demonstratsionnyj-ekzamen-po-modulyu-remont-i-obsluzhivanie-legkovykh-avtomobilej
40.	Оформление результатов публичной защиты	2	декабрь 2020	2	-	https://cloud.mail.ru/public/hnQV/8qK4NbG9o

	проектов и демонстрационного экзамена					https://cloud.mail.ru/public/VMZW/meEWU4uMD https://cloud.mail.ru/public/GbWD/s2NCXQAXu https://cloud.mail.ru/public/5kkz/CosDJLQY9 https://cloud.mail.ru/public/cspQ/sqrC1kpiT https://cloud.mail.ru/public/smpG/kkHztJ1p2
41.	Организация обратной связи от участников проекта	2	сентябрь 2020 – декабрь 2020	2	-	<p>Анкета: https://docs.google.com/forms/d/1AQALJGXFU-RjsWYpbpXE51BecK7mJIVGVLS-YeDg4QY/edit?usp=sharing</p> <p>Результаты онлайн анкетирования: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Oy_sYmvp94677SUIqsswFfwyDzqChXvXBZPaXNmQXM/edit?usp=sharing</p>
42.	Обеспечение информационной	2	сентябрь 2020 –	2	-	https://cloud.mail.ru/public/cqvZ/gcgaZgnUU

	открытости и публичности проведения промежуточной и/или итоговой аттестации: интернет-рассылка информационных писем и промо-буклетов с анонсом мероприятий проекта; размещение на сайте анонса мероприятий, проводимых в рамках проекта		декабрь 2020			http://sosh36.citycheb.ru/novosti/9-novosti/1766-publichnaya-zashchita-proektnykh-rabot-po-uchebnomu-predmetu-tekhnologiya-praktikum http://sosh36.citycheb.ru/proekt-ot-shkoly-k-professionalam-budushchego https://cloud.mail.ru/public/PVAX/v1hedTHx8
43.	Мониторинг хода реализации проекта	1	декабрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/T5z6/PPGnrat7Z
44.	Подготовка и проведение аудита реализации проекта с привлечение экспертов проекта	1	декабрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/RFGb/LSZoGhbSF
45.	Подготовка справок: 1) об условиях и ресурсном обеспечении реализации	2	декабрь 2020	2	-	Справка 1 https://cloud.mail.ru/public/Qxpc/X7NUXHwx8

	мероприятий проекта и степени их соответствия требованиям, 2) о ходе разработки и апробации вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации					Справка 2 https://cloud.mail.ru/public/cZ3T/8jJaabuU6
46.	Подготовка электронного сборника методических рекомендаций по организации внедрения вариативных форм промежуточной и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»	1	декабрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/J8qb/oT7sJpDzp
47.	Вебинар «Использование ресурсов среднего профессионального образования для внедрения вариативных форм проведения промежуточной	1	октябрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/YanM/UjERFBexA

	и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»					
48.	Подготовка электронного сборника - кейса «Школьнику - будущему профессионалу»	1	декабрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/L7ty/2EzkVudzu
49.	Публикация электронной версии методической разработки «Навигатор будущего профессионала»	1	декабрь 2020	1	-	http://sosh36.citycheb.ru/images/banners/proekt/met_raz/2navigator.pdf
50.	Семинар «Движение WorldSkills Russia как ресурс системы профориентационной работы в школе»	1	ноябрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/YNaJ/JEqmhtfly
51.	Стажировка «Педагогическое сопровождение выбора школьником форм проведения промежуточной	1	ноябрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/t3RB/ZTjdrYWXb

	и итоговой аттестации по учебному предмету «Технология»					
52.	Подготовка видеоролика	1	декабрь 2020	1	-	https://cloud.mail.ru/public/riiM/BG3hswwru https://cloud.mail.ru/public/8ZWu/NmYjVigS5
53.	Представления опыта апробации на городском семинаре	1	ноябрь 2020	1	-	http://sosh36.citycheb.ru/9-novosti/1703-seminar-dvizhenie-worldskills-russia-kak-resurs-sistemy-proforientatsionnoj-raboty-v-shkole
54.	Участие в мероприятиях партнеров проекта с презентацией опыта реализации проекта	2	август, ноябрь 2020	2	-	https://cloud.mail.ru/public/2mPt/Np4cs69X4 https://cloud.mail.ru/public/2mbw/Ey5chJK3W http://chpk.rchuv.ru/news/2020/08/21/sekcionnaya-ploschadka-masterskaya-s-uchetom-speci

МБОУ «СОШ № 36» г. Чебоксары

директор

Ю. А. Кирзенкова

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)



М.П. (при наличии)