

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«НИКОЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА»

684032, Камчатский край, Елизовский район, п. Николаевка, ул. 40 лет Октября, 15.
тел./факс: (8-415-31) 32-3-60, E-mail: nikolaevkashool@mail.ru

ПРИКАЗ

от 29 июля 2019 года

№ 86/2

«О создании рабочей группы по
реализации федерального проекта»

В целях реализации Федерального гранта, протокол Минпросвещения России № 3 от 06.06.2019 г. в рамках конкурсного отбора юридических лиц на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» ведомственной целевой программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Конкурс 2019-03-09 «Развитие современной образовательной среды, интегрирующей возможности общего и дополнительного образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать рабочую группу по реализации федерального проекта:

Заместитель директора по ИД – руководитель проекта	Соколова И.А.
Заместитель директора по УВР	Ревенок Т.В.
Учитель физики	Нечкина Г.М.
Учитель химии и биологии	Скиданова Ю.А.
Учитель географии	Василевская Я.Л.
Педагог-психолог	Боруцкая Н.Е.
Учитель информатики	Давиденко В.А.

2. Утвердить план-график выполнения работ по федеральному гранту согласно приложению 1.

3. Рабочей группе обеспечить реализацию федерального проекта согласно плану-графику.

4. Участникам рабочей группы по реализации федерального проекта назначить доплату на 2019/2020 учебный год в размере 0,2 коэффициента специфики работы.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Соколову

И.А.

Директор
МБОУ Николаевская СШ



О.В. Муравьева

С приказом ознакомлены:

 И.А. Соколова

План-график выполнения работ по федеральному проекту
«Интеграция предметов естественнонаучного цикла в рамках общего и
дополнительного образования как условие формирования исследовательской
компетенции обучающихся»

Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Ответственные	Срок (период) выполнения отдельного действия
Разработка концепции инициативного инновационного проекта	Соколова И.А.	До 25 августа 2019 г.
Внесение корректировки в программу развития образовательной организации (Приказ по школе с изменениями)	Соколова И.А.	До 25 августа 2019 г.
Информирование о ходе реализации проекта на сайте школы, социальные сети. (-Подготовка материалов по реализации проекта - Публикация материалов в разделе новости и на официальной странице инновационного проекта)	Давиденко В.А. Соколова И.А.	Ежемесячно
Положение об инновационной деятельности	Соколова И.А. Ревенок Т.В.	До 31 августа 2019 г.
Положение о сетевом взаимодействии (- положение о методической сети -заключение договоров с участниками методической сети)	Соколова И.А. Ревенок Т.В.	До 31 августа 2019 г.
Положение о научно-исследовательской деятельности обучающихся	Соколова И.А. Ревенок Т.В.	До 5 сентября 2019 г.
Приказ об оснащении кабинета химии и биологии	Соколова И.А.	До 9 сентября 2019 г.
Положение о системе оценки образовательных достижений обучающихся	Соколова И.А. Ревенок Т.В.	До 12 сентября 2019 г.
Положение об индивидуальной траектории обучающихся	Соколова И.А. Ревенок Т.В.	До 12 сентября 2019 г.
Положение о мониторинге эффективности работы	Соколова И.А. Ревенок Т.В.	До 12 сентября 2019 г.
Приказ об утверждении сроков проведения мониторинга развития исследовательских компетенций обучающихся	Соколова И.А.	До 12 сентября 2019 г.

<p>Повышение квалификации педагогов по межпредметным технологиям КГАО ДПО «Камчатский ИРО», «Межпредметные технологии в современном образовании», 24 ч. (- договор с КГАУ ДПО «Камчатский институт развития образования» по организации курсов на базе МБОУ Николаевская СШ по межпредметным технологиям - Утвержденный список учителей, направляемых на повышение квалификации - Приказ по школе о повышении квалификации по межпредметным технологиям)</p>	<p>Соколова И.А. Ревенок Т.В.</p>	<p>До 15 декабря 2019 г.</p>
<p>Создание страницы на сайте школы, посвященной реализации проекта</p>	<p>Давиденко В.А.</p>	<p>До 26 сентября 2019 г.</p>
<p>Организация партнерства с образовательными организациями</p>	<p>Соколова И.А. Ревенок Т.В.</p>	<p>С 1 сентября по 25 октября 2019 г.</p>
<p>Проведение стажерских практик (2 практики с количеством не менее 20 человек)</p>	<p>Соколова И.А. Ревенок Т.В.</p>	<p>С 25 октября по 31 декабря 2019 г.</p>
<p>Проведение открытых занятий, мастер-классов (-Сценарии открытых уроков и мастер-классов -Публикации проектов и открытых уроков</p>	<p>Василевская Я.Л. Нечкина Г.М. Скиданова Ю.А.</p>	<p>До 5 декабря 2019 г.</p>
<p>Внутришкольная оценка образовательных достижений обучающихся, разработка критериев оценивания образовательных достижений обучающихся, выстраивание индивидуальной образовательной траектории обучающихся</p>	<p>Соколова И.А. Ревенок Т.В.</p>	<p>До 30 сентября 2019 г.</p>
<p>Создание открытой авторской методической образовательной сети «Школа – социокультурный центр».</p>	<p>Соколова И.А.</p>	<p>До 25 августа 2019 г.</p>
<p>Проведение вебинаров для образовательных организаций по теме: «Организация исследовательской деятельности обучающихся в урочной и внеурочной деятельности», «Создание современной образовательной среды в условиях сельской школы». (-Подготовка сценария проведения вебинаров - Подготовка рабочего места и программного обеспечения проведения вебинаров - Подготовка списков потенциальных участников вебинара и рассылка приглашений - Доклады и презентации вебинаров - Видеозаписи проведенных мероприятий - Подготовка сертификатов участников мероприятия)</p>	<p>Соколова И.А. Ревенок Т.В.</p>	<p>5.12.2019 г 25.12.2019 г.</p>

Создание видеоролика «Шаг в науку» (-Подготовлен сценарий видеоролика -выпущен ролик и размещен на сайте школы)	Давиденко В.А.	До 25 декабря 2019 г.
Организация и проведение вебинаров для разных целевых групп (-Подготовка сценария проведения вебинаров - Подготовка рабочего места и программного обеспечения проведения вебинаров - Подготовка списков потенциальных участников вебинара и рассылка приглашений - Доклады и презентации вебинаров - Видеозаписи проведенных мероприятий - Подготовка сертификатов участников мероприятия)	Соколова И.А. Ревенок Т.В.	25 декабря 2019 г.
Открытое отчетное мероприятие	Соколова И.А. Ревенок Т.В.	10 декабря 2019 г.
Отчеты участников проекта	Василевская Я.Л. Нечкина Г.М. Скиданова Ю.А. Боруцкая Н.Е. Давиденко В.А.	До 25 декабря 2019 г.
Подготовка отчетов в Минпросвещение РФ	Соколова И.А.	До 25 декабря 2019 г.
Организация публикаций-интервью с детьми, педагогами и родителями об эффективности реализации мероприятий проекта	Боруцкая Н.Е.	До 25 декабря 2019 г.