

## План развития и поддержки методической сети

Год	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия
2020	Проведение вебинаров с сетевыми партнерами проекта Не менее 25 образовательных организаций региона, не менее 5 организаций других регионов (Центральный федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ, Северо-западный федеральный округ).	1, 2 полугодие
	Проведение мастер-класса по организации работы образовательного хаба школы через ВКС для школ «Гимназического союза России»	октябрь
	Размещение на площадке методических материалов, разработанных в рамках проекта	ноябрь
	Отчет о выполнении плана развития методической сети	декабрь
	Публикация плана сетевых мероприятий на 2021 год на методическом портале проекта	декабрь
	Публикация плана сетевых мероприятий на 2021 год на сайте конкурс школ.рф	декабрь