


УТВЕРЖДАЮ
Директор МОУ «Гимназия №2»,
руководитель проектного офиса


Н.Ю. Степанова

План-график работы ведомственного проектного офиса по мероприятию 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов» Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы направления «Система управления качеством образования в школе»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения мероприятия	Ответственный исполнитель
	Разработка медиаплана реализации мероприятия	июль 2017	Кожевникова И.Н.
1.	Рассмотрение и утверждение медиаплана реализации мероприятия	до 09.08. 2017	Кожевникова И.Н.
2.	Организация проектных групп педагогов гимназии по реализации ключевых направлений деятельности инновационного проекта	до 01.09.2017	Степанова Н.Ю., Кожевникова И.Н.
3.	Рассмотрение перечня оборудования, необходимого для создания информационно-библиотечного центра, осуществления мониторинга оценки качества образования, проведения вебинаров и семинаров	до 10.08.2017	Степанова Н.Ю., Данилова И.А.
4.	Составление сметы расходов на реализацию проекта	август 2017	Степанова Н.Ю.
5.	Организация и наполнение интернет-площадки для сетевого взаимодействия, наполнение информационными и методическими материалами	август 2017	Кожевникова И.Н.
6.	Подготовка методических материалов для размещения в сетевом сообществе общеобразовательных организаций, реализующих инновационные программы по направлению «Система управления качеством образования»	ежемесячно	Кожевникова И.Н., Данилова И.А.
7.	Разработка вариантов сценария видеоролика о результатах инновационной деятельности гимназии в рамках мероприятия 2.3. Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг.	август 2017	Степанова Н.Ю., Ригина С.Н., Кожевникова И.Н.

8.	Рассмотрение вариантов сценария видеоролика о результатах инновационной деятельности гимназии в рамках мероприятия 2.3. Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг.	сентябрь 2017	Степанова Н.Ю., Ригина С.Н.
9.	Разработка модельных локальных актов ОО, обеспечивающих эффективное управление качеством образования	до 15.09.2017	Кожевникова И.Н., Данилова И.А., Ригина С.Н.
10.	Рассмотрение, согласование и утверждение модельных локальных актов ОО, обеспечивающих эффективное управление качеством образования	до 15.10.2017	Степанова Н.Ю., Кожевникова И.Н., Данилова И.А., Ригина С.Н.
11.	Организация работы проектных групп по разработке методических рекомендаций по проблеме управления качеством образования	сентябрь 2017	Степанова Н.Ю., Кожевникова И.Н.
12.	Разработка материалов для публикации методических рекомендаций по проблеме управления качеством образования	сентябрь- октябрь 2017	Степанова Н.Ю., Кожевникова И.Н., Данилова И.А., Ригина С.Н. Иванова Ю.Ю., Семенова Д.В.
13.	Рассмотрение и утверждение материалов для публикации методических рекомендаций по проблеме управления качеством образования	ноябрь 2017	Степанова Н.Ю., Кожевникова И.Н.
14.	Разработка универсальной модели внутришкольной оценки качества образования	сентябрь- октябрь 2017	Степанова Н.Ю., Литвиненко Э.В., Кожевникова И.Н., Данилова И.А., Ригина С.Н.
15.	Согласование и утверждение универсальной модели внутришкольной оценки качества образования	ноябрь 2017	Степанова Н.Ю., Кожевникова И.Н.
16.	Организация проведения вебинара «Система оценки предметных результатов в аспекте требований ФГОС СОО» для педагогических и руководящих работников субъектов РФ	17 октября 2017	Данилова И.А.

17.	Организация формирования и содержательного наполнения кейса к вебинару «Система оценки предметных результатов в аспекте требований ФГОС СОО» для педагогических и руководящих работников субъектов РФ	октябрь 2017	Кожевникова И.Н., Литвиненко Э.В., Данилова И.А., Ригина С.Н.
18.	Организация проведения видеозаписи вебинара и размещения ее на сайте гимназии, ВИРО и в сетевом сообществе	октябрь 2017	Ригина С.Н.
19.	Организация проведения регионального семинара «Критериальный подход к оценке индивидуального прогресса обучающихся на основе различных шкал оценивания»	24 октября 2017	Кожевникова И.Н.
20.	Подготовка мастер-классов, открытых уроков, формирование кейса к региональному семинару «Критериальный подход к оценке индивидуального прогресса обучающихся на основе различных шкал оценивания»	октябрь 2017	Степанова Н.Ю., Литвиненко Э.В., Кожевникова И.Н., Иванова Ю.Ю., Семенова Д.В., Ригина С.Н.
21.	Организация проведения видеозаписи семинара и размещения ее на сайте гимназии, ВИРО и в сетевом сообществе	октябрь 2017	Ригина С.Н.
22.	Подготовка информационных материалов для освещения реализации проекта в СМИ	ежемесячно	Ригина С.Н., Кожевникова И.Н.
23.	Организация проведения вебинара «Подходы к оценке метапредметных результатов на институциональном уровне в соответствии с требованиями ФГОС общего образования»	14 ноября 2017	Данилова И.А.
24.	Организация формирования и содержательного наполнения кейса к вебинару «Подходы к оценке метапредметных результатов на институциональном уровне в соответствии с требованиями ФГОС общего образования»	ноябрь 2017	Кожевникова И.Н., Литвиненко Э.В., Данилова И.А., Ригина С.Н.
25.	Организация проведения видеозаписи вебинара и размещения ее на сайте гимназии, ВИРО и в сетевом сообществе	ноябрь 2017	Ригина С.Н.
26.	Организация проведения межрегионального семинара «Система управления качеством образования на основе квалиметрического	28 ноября 2017	Кожевникова И.Н.

	подхода в условиях введения и реализации ФГОС общего образования»		
27.	Подготовка мастер-классов, открытых уроков, формирование кейса к межрегиональному семинару «Система управления качеством образования на основе квалиметрического подхода в условиях введения и реализации ФГОС общего образования»	ноябрь 2017	Степанова Н.Ю., Кожевникова И.Н., Литвиненко Э.В., Иванова Ю.Ю., Семенова Д.В., Ригина С.Н.
28.	Организация проведения видеозаписи семинара и размещения ее на сайте гимназии, ВИРО и в сетевом сообществе	октябрь 2017	Ригина С.Н.
29.	Организация повышения квалификации педагогов гимназии по проблеме формирования межпредметных компетенций и повышению квалиметрической культуры	октябрь- ноябрь 2017	Степанова Н.Ю., Литвиненко Э.В. Данилова И.А.
30.	Организация и проведение диагностики сформированности межпредметных компетенций педагогов	ноябрь 2017	Никодимова Е.А.
31.	Организация создания видеоролика о результатах инновационной деятельности гимназии в рамках мероприятия 2.3. Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг.	ноябрь 2017	Ригина С.Н.
32.	Организация и проведение мониторинга реализации проекта	до 15 декабря 2017	Кожевникова И.Н.
33.	Представление отчетов в Департамент образования области по расходованию субсидий на реализацию программ инновационной деятельности по отработке новых технологий и содержания обучения и воспитания	ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом	Степанова Н.Ю.
34.	Представление в Минобрнауки России отчета о расходах гранта и отчета о достижении значения целевого показателя	не позднее 31.12.2017	Степанова Н.Ю., Кожевникова И.Н., Данилова И.А., Ригина С.Н.