

УТВЕРЖДАЮ

Приказ № 212 от 28.08.2018 г.

Директор МБОУ «Лицей № 41»

Т.В. Анисимова

План-график проведения мероприятий проекта «Школьная STEM-лаборатория как пространство формирования универсальных учебных действий обучающихся»

№	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок	Ответственный
1.	Разработка приказов о назначении ответственных за реализацию проекта по направлениям деятельности	август	Анисимова Т.В.
2.	Заключение соглашения с Министерством образования и науки РФ и Министерством образования и науки УР	август	Галимова Л.Э.
3.	Реконструкция кабинета технологии, оборудование его в STEM – лабораторию	август	Исупов В.А.
4.	Приобретение мобильной мебели в STEM - лабораторию	сентябрь	Исупов В.А.
5.	Приобретение оборудования в STEM-лабораторию согласно смете	после подписания соглашения	Стерхова М.А. Бессолов А.И.
6.	Разработка сетевых образовательных программ с АУ УР «Региональный центр информатизации и оценки качества образования» (Детский технопарк «Кванториум»), МБОУ ДО «Станция юных техников Устиновского района города Ижевска», ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»	август	Клыкова С.Н. Логунова Л.Г.
7.	Разработка нормативно-правовых актов и методических рекомендаций	август-ноябрь	Колобова Т.А.
8.	Разработка и введение в действие Положения о сетевом взаимодействии	сентябрь	Колобова Т.А.
9.	Создание открытой авторской образовательной сети по развитию естественнонаучного и инженерно-математического образования	сентябрь-октябрь	Бессолов А.И. Феклисова О.В.
10.	Заключение соглашений по реализации совместной деятельности в рамках открытой образовательной сети с сетевыми партнерами	сентябрь-октябрь	Феклисова О.В.
11.	Организация образовательного процесса в школьной STEM – лаборатории	октябрь	Клыкова С.Н.
12.	Организация обучения педагогов лицея на курсах повышения квалификации педагогического состава по теме «Межпредметные технологии. Проектирование междисциплинарных интегративных погружений»	октябрь	Колобова Т.А.

13.	Проведение семинара «Работа с одаренными детьми: из опыта МБОУ «Лицей № 41» (в сотрудничестве с АОУ ДПО УР ИРО)	октябрь	Колобова Т.А.
14.	Проведение семинара «Нанотехнологии в Удмуртии: настоящее и будущее» (встреча педагогов с учеными республики)	октябрь	Колобова Т.А.
15.	Организация стажировок студентов ФГБОУ ВО «УдГУ» и педагогов ОО в школьной STEM-лаборатории	октябрь-декабрь	Колобова Т.А.
16.	Проведение семинара «Будущее наступило вчера: из опыта деятельности МБОУ «Лицей № 41» в составе Школьной лиги РОСНАНО»	ноябрь	Колобова Т.А.
17.	Проведение Дней межпредметной интеграции в лицее (межпредметное интегративное погружение)	ноябрь	Колобова Т.А.
18.	Проведение мониторинга уровня сформированности универсальных учебных действий обучающихся	ноябрь	Логунова Л.Г. Клыкова С.Н.
19.	Проведение учебных вебинаров по содержанию, особенностям преподавания, используемым методикам, ожидаемым результатам по итогам реализации проекта: 1) «STEM-лаборатория как пространство формирования универсальных учебных действий обучающихся». 2) «Организация мониторинга процесса и результатов формирования УУД в пространстве школьной STEM лаборатории». 3) «Изменение в образовательной программе основного общего образования в части интеграции предметов естественнонаучного и математического циклов».	Ноябрь 16.11.2018 г. 23.11.2018 г. 30.11.2018 г.	Анисимова Т.В. Колобова Т.А. Клыкова С.Н. Бессолов А.И.
20.	Подготовка видеоролика о ходе реализации инновационной деятельности школьной STEM лаборатории, инструментах и способах достижения результатов.	ноябрь	Колобова Т.А. Стерхова М.А. Останина Н.Г.
21.	Проведение хакатона с обучающимися МБОУ «Лицей № 41» и МБОУ «ГЮЛ № 86»	декабрь	Стерхова М.А.
22.	Подготовка методических материалов к публикации	сентябрь-ноябрь	Колобова Т.А.
23.	Подготовка отчетной документации по проекту. Определение перспектив развития.	декабрь	Колобова Т.А.