

ПРИНЯТО

на заседании рабочей группы
по реализации проекта «Фабрика
дидактических материалов с
использованием дополненной
реальности»
ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга
Протокол № 2 от 06.06.2019 г.

УТВЕРЖДЕНО

И.о. директора ГБОУ СОШ № 17
Санкт-Петербурга
Приказ № 73/4-ОД от «06» июня 2019 г.

_____ Т.И. Григорьева

График мероприятий**проекта инновационной деятельности****«Фабрика дидактических материалов с использованием дополненной реальности»**

| № п/п | Перечень работ | Дата проведения работ | Ответственный |
|-------|--|-----------------------|---|
| 1 | Обеспечение информационного сопровождения о ходе и результатах деятельности в рамках мероприятий программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», Конкурс 2019-02-09 «Инновационные практики внедрения цифровых технологий в образовательный процесс» | 07.06.2019-27.12.2019 | Григорьева Т.И. Ничай Е.А. Чубенко В.В. Потапов А.А. |
| 2 | Размещение материалов о ходе реализации проекта и их регулярное обновление в специально созданном разделе официального сайта школы №17 | 07.06.2019-27.12.2019 | Пронина О.И. Потапов А.А. |
| 3 | Информирование заинтересованных лиц о ходе диссеминации инновационных продуктов и работе сетевого взаимодействия | 07.06.2019-27.12.2019 | Григорьева Т.И. Ничай Е.А. Чубенко В.В. Потапов А.А. |
| 4 | Определение состава участников проекта из числа учащихся и педагогов школы №17, создание рабочей группы по реализации инновационной деятельности | 07.06.2019-14.09.2019 | Григорьева Т.И. Ничай Е.А. Чубенко В.В. Потапов А.А. |
| 5 | Проведение организационных совещаний с учителями-предметниками, воспитателями, лидерами РДШ и «Юнармии» из числа учащихся и педагогов школы №17, разработка и утверждение нормативно-правовой документации и локальных актов, регламентирующих и регулирующих осуществление инновационной деятельности | 07.06.2019-14.09.2019 | Григорьева Т.И. Ничай Е.А. Чубенко В.В. Потапов А.А. |
| 6 | Выработка идей образовательного и социально значимого цифрового | 07.06.2019-30.09.2019 | Григорьева Т.И. Ничай Е.А. |

| | | | |
|----|--|-----------------------|---|
| | контента, консультации с участниками Школьного Медиа-Холдинга школы №17 | | Чубенко В.В. Потапов А.А. |
| 7 | Выработка стратегии и механизмов управления сетевым взаимодействием, приглашение партнеров к сетевому сотрудничеству | 07.06.2019-31.10.2019 | Григорьева Т.И. Ничай Е.А. Чубенко В.В. Потапов А.А. |
| 8 | Проведение серии обучающих занятий в очной и дистанционной форме с представителями организаций-партнеров по вопросам школьного медиаобразования и работы с дополненной реальностью | 10.06.2019-30.09.2019 | Григорьева Т.И. Ничай Е.А. Чубенко В.В. Потапов А.А. |
| 9 | Осуществление конкурсных процедур по закупке и поставке необходимого технического оборудования и расходных материалов | 10.06.2019-27.12.2019 | Григорьева Т.И. |
| 10 | Создание методической сети федерального уровня, участие в открытой образовательной сети http://конкурсшкол.рф | 10.06.2019-27.12.2019 | Григорьева Т.И. Ничай Е.А. Потапов А.А. |
| 11 | Проведение вебинара «Использование дополненной реальности в школьной медиапродукции» | 26.09.2019 | Все члены группы |
| 12 | Проведение вебинара «Учимся дополнять свою реальность. Трансформация школьной образовательной среды в SMART-пространство с использованием дополненной реальности» | 24.10.2019 | Все члены группы |
| 13 | Проведение вебинара «Смешанная реальность в образовании: будущее или уже настоящее?» | 28.11.2019 | Все члены группы |
| 14 | Использование созданного образовательного и социально-значимого контента на практике | 02.09.2019-27.12.2019 | Все члены группы |
| 15 | Разработка методических рекомендаций по созданию цифрового образовательного и социально значимого контента с дополненной реальностью | 01.10.2019-31.10.2019 | Григорьева Т.И. Ничай Е.А. Чубенко В.В. Потапов А.А. |
| 16 | Разработка сборника сценариев проведения социально значимых мероприятий в рамках РДШ и «Юнармии» с дидактическим электронным сопровождением на основе дополненной реальности | 01.11.2019-30.11.2019 | Воронец О.А. Крестиненко Н.В. Рослова С.В. Терехова Т.С. Яшина П.Р. |
| 17 | Разработка сборника технологических карт уроков в начальной школе с дидактическим электронным сопровождением на основе дополненной реальности | 01.11.2019-30.11.2019 | Ничай Е.А. Кутузова Е.В. |
| 18 | Разработка Интернет-ресурса «Открытая игровая площадка с дополненной реальностью» (регулярно) | 02.12.2019-27.12.2019 | Потапов А.А. |

| | | | |
|----|--|-----------------------|---|
| | обновляемого банка разработок игр образовательной направленности с дополненной реальностью) | | |
| 19 | Разработка методического пособия по созданию и работе с виртуальным образовательным комплексом «EduRoom» на базе образовательной организации | 02.12.2019-10.12.2019 | Григорьева Т.И. Ничай Е.А. Чубенко В.В. Потапов А.А. |
| 20 | Организация повышения квалификации учителей по теме проекта, в т.ч. по освоению межпредметных образовательных технологий | 01.10.2019-10.12.2019 | Григорьева Т.И. |
| 21 | Подготовка видеоролика | 01.11.2019-10.12.2019 | Ничай Е.А. Пронина О.И. Кутузова Е.Н. |
| 22 | Проведение итоговой очно-дистанционной конференции | 19.12.2019 | Григорьева Т.И. Ничай Е.А. Чубенко В.В. Потапов А.А. |
| 23 | Подготовка отчета о реализации инновационной деятельности | 02.12.2019-27.12.2019 | Григорьева Т.И. Ничай Е.А. Чубенко В.В. Потапов А.А. |