

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №1» округа Муром

**План развития и поддержки методической сети
на 2020 год**

Год выполне ния	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Срок (период) выполнения отдельного действия
1	2	3
2020	Годичный семинар-практикум «Живая наука вместе с LEGO. Научно-исследовательская проектная деятельность в начальной школе» Целевая группа – учителя начальной школы пилотных школ региона (вебинары по отдельному плану не реже 1 раза в квартал)	Январь – Май
	Проведение мастер-класса «Создание индивидуального проекта учащегося по робототехнике на примере проекта «Умный дом». Целевая группа – учителя информатики пилотных школ региона (60 мин., 60 чел.)	Март
	Проведение вебинара «Робототехника. Индивидуальные образовательные траектории и навыки будущего», Целевая группа руководители образовательных организаций пилотных школ региона (60 мин., 60 чел.)	Апрель
	Проведение вебинара «Система подготовки учащихся к соревнованиям по робототехнике» Целевая группа – учителя информатики пилотных школ региона (60 мин., 60 чел.)	Май
	Проведение вебинара «Особенности подготовки обучающихся для участия во всероссийских мероприятиях по образовательной робототехнике» Целевая группа – учителя технологии пилотных школ региона (60 мин., 60 чел.)	Октябрь
	Мероприятие для школ «Гимназического союза России» - вебинар «Творческие проекты по робототехнике». Целевая группа – учителя предметники пилотных школ региона (60 мин., 80 чел.)	Ноябрь
	Размещение на площадке методических материалов, разработанных в рамках проекта	Ноябрь
	Отчет о выполнении плана развития методической сети	Декабрь
	Публикация плана сетевых мероприятий на 2021 год на методическом портале проекта	Декабрь
	Публикация плана сетевых мероприятий на 2021 год на сайте конкурсшкол.рф	Декабрь

Директор МБОУ «Лицей №1»



И.В. Кучина