

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 27»  
(МБОУ «СОШ №27»)  
г.Ижевск**

**П Р И К А З**

31.08.2018г.

327-ОД-18

**О реализации проекта «Центр технологических практик»**

На основании Плана работы школы на 2018-2019 учебный год, решения Педагогического совета №1 от 29.08.2018г., **п р и к а з ы в а ю:**

**1. УТВЕРДИТЬ**

проект «Центр технологических практик»

**2. ОПРЕДЕЛИТЬ**

сроки реализации проекта с 01.09.2018г. по 25.05.2019г.

№	Наименование мероприятий	Срок
1	Сформировать нормативную и организационно-методическую базу по работе над проектом	Сентябрь
	Подготовить организационные приказы по направлениям: -о создании видеоролика; -о подготовке к вебинарам; -о повышении квалификации учителей -по итогам реализации проекта	
	Создать видеоролик о ходе реализации проекта:	Декабрь
	Проведение обучающих вебинаров	Октябрь, ноябрь
	Повысить квалификацию учителей по теме «Межпредметные технологии в организации учебной деятельности учащихся»	Октябрь
	Подписание соглашений о сотрудничестве со школами сети	В течение реализации проекта
	Создание открытой авторской сети	Октябрь
	Реализация проекта «Вектор математического образования»	В течение года
	Реализация проекта «IT-вектор образования»	В течение года
	Подготовка статей к публикации	Сентябрь-октябрь
	Публикация статей	Ноябрь
	Подготовка документов на открытие стажировочной площадки по теме «Центр технологических практик как ресурс развития одаренности подростков»	Сентябрь
	Работа на стажировочной площадке	В течение работы

		площадки
	Организация республиканского семинара	ноябрь
	Разработка дневника практики	Сентябрь
	Разработка межпредметных практик	Сентябрь
	Разработка методических рекомендаций по проведению практик	Октябрь
	Подписание соглашения о сотрудничестве с ИжГТУ, УдГУ, технопарком «Кванториум»	Октябрь
	Проведение технологических практик по графику	Октябрь-ноябрь
	Размещение материалов о реализации проекта и его текущих результатов	В течение реализации проекта
	Подготовка отчета о реализации проекта	Декабрь

Директор

Н.Н. Наговицына