



Утверждено
педагогическим советом
протокол №10 от 20.06.2018г.
приказом от 20.06.2018г. №78.1/ОД
Директор филиала 
Р.В. Бруцкая " 20 "  2018г.

Положение о рабочей группе проекта «Читающая школа – успешная школа»

1. Общие положения.

Настоящее положение регламентирует деятельность рабочей группы инновационного проекта «Читающая школа – успешная школа», осуществляемого в рамках конкурсного отбора «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» основного мероприятия «Содействие развитию общего образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы РФ «Развитие образования»: конкурс 2018-03-01 «Поддержка детского и юношеского чтения».

2. Цель создания рабочей группы.

Основная цель рабочей группы – обеспечение системного и продуктивного подхода к организации, мониторингу и координации деятельности по реализации инновационного проекта.

3. Задачи рабочей группы.

- Организация, регулирование и планирование инновационной деятельности школы в соответствии с направлениями работы по введению инновационного проекта;
- Разработка нормативных и организационных документов, обеспечивающих реализацию проекта;
- Формирование в образовательной организации нормативной и организационно-методической базы инновационной деятельности;
- Размещение информации о реализации школой инновационного проекта;
- Регистрация организации на сайте проекта конкурсшкол.рф;
- Создание/участие организации в методических сетях школ, реализующих инновационные проекты и программы;

- Создание видеоролика (не менее 5 минут) о результатах инновационной деятельности;
- Проведение обучающих вебинаров для разных целевых групп благополучателей результатов инновационной деятельности;
- Осуществление мониторинга первоначального состояния, динамики и результатов деятельности школы по реализации инновационного проекта;
- Совершенствование финансово-экономического механизма обеспечения деятельности школы в условиях реализации инновационного проекта.

4. Функции рабочей группы.

4.1. Информационная:

- Формирование банка информации по направлениям реализации инновационного проекта (нормативно-правовое, финансово-экономическое, кадровое, методическое);
- Разъяснение общественности, участникам образовательного процесса перспектив реализации инновационного проекта;
- Информирование общественности о реализации школой инновационного проекта;
- Создание/участие школы в методических сетях школ, реализующих инновационные проекты и программы.

4.2. Координационная:

- Определение механизма реализации инновационного проекта;
- Координация деятельности всех участников проекта и системы оценки результативности реализации инновационного проекта;
- Организация сетевого взаимодействия в рамках реализации инновационного проекта.

4.3. Экспертно-аналитическая:

- Разработка критериев эффективности реализации инновационного проекта;
- Мониторинг условий, ресурсного обеспечения и результативности реализации инновационного проекта на различных этапах.

5. Состав рабочей группы.

5.1. В состав рабочей группы входят: руководитель рабочей группы, его заместитель, члены рабочей группы, которые принимают участие в её работе;

5.2. Количественный и списочный состав рабочей группы определяется приказом директора школы.

5.3 С целью организации эффективного взаимодействия между участниками рабочей группы распределены функциональные обязанности.

6. Организация работы.

6.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, утверждённым приказом директора школы.

6.2. Заседание рабочей группы проводится не реже одного раза в месяц. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания.

6.3. Заседание рабочей группы ведёт руководитель рабочей группы / заместитель руководителя рабочей группы.

6.4. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нём присутствует не менее половины членов состава рабочей группы.

7. Права и обязанности членов рабочей группы.

Рабочая группа для решения возложенных на неё задач имеет, в пределах своей компетенции, право:

- запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы;
- приглашать на свои заседания должностных лиц органов местного самоуправления, представителей общественных объединений, научных и других организаций;
- направлять своих представителей для участия в совещаниях, конференциях и семинарах по вопросам, связанным с введением инновационного проекта;
- привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и иные разработки инновационных учреждений системы образования и культуры.

8. Документы рабочей группы школы.

8.1. Обязательными документами рабочей группы являются план мероприятий по реализации проекта.

Утверждено
 педагогическим советом
 протокол №10 от 20.06.2018г.
 приказом от 20.06.2018г. №78.1/ОД
 Директор филиала _____ 2018г.
 Р.В. Бруцкая " " _____ 2018г.

План – график (сетевой график) выполнения работ

Год выполнения	План – график выполнения работ		Срок выполнения	Ответственные	Результат	Отметка о выполнении
	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению					
2018	Мероприятия с педагогами					
	Обсуждение с педагогическим коллективом вопроса о создании инновационного проекта «Поддержка детского и юношеского чтения»		январь	Бруцкая Р.В.	Создан инновационный проект	выполнено
	Разработка и реализация проекта «Читающая школа - успешная школа»		январь	Бруцкая Р.В. педагоги	Создан и реализуется проект	выполнено
	Разработка положения о внутришкольном конкурсе педагогов по представлению педагогического опыта.		апрель	Субботина И.А.	Разработано Положение	выполнено
	Разработка положения о сетевом взаимодействии ОО		июнь	Бруцкая Р.В.	Разработано Положение	выполнено
	Разработка и внедрение междисциплинарной программы «Стратегия смыслового чтения и работа с текстом»		январь	Бруцкая Р.В. педагоги	Разработано	выполнено

				внедрена междисци плинарная программа	
Разработка локального акта о формировании единого информационного пространства в образовательной среде ОО	февраль	Субботина И.А.	Разработана о Положени е	выполнено	
Разработка локального акта об утверждении системы дескрипторов по отслеживанию результатов формирования у обучающихся смыслового чтения и работы с текстом	ноябрь	Бруцкая Р.В. педагоги	Разработана о Положени е	выполнено	
Отбор содержания информационных текстов, художественных текстов для детского и юношеского чтения	март	Бруцкая Р.В. 5-11 кл. Сидорова О.М. 1-4 кл.	Отобраны тексты для детского и юношеско го чтения, оформлен по возрастам в виде электронн ого буклета, размещён в электронн ом методичес ком кабинете, на вкладке	выполнено	

	<p>Отбор и внедрение педагогических технологий, направленных на повышение качества образования через смысловое чтение</p>	<p>февраль</p>	<p>Субботина И.А.</p>	<p>Отобраны приёмы, техники, технологии и, оформлено пособие с описанием, размещено в электронном методическом кабинете, на вкладке сайта</p>	<p>выполнено</p>
<p>Использование интерактивного оборудования в мероприятиях проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - филиал читального зала Президентской библиотеки - интерактивные доски - документ камера - электронные книги - оборудование лаборатории Красноречия 	<p>в течение года</p> <p>с сентября 2018г.</p>	<p>Голубь Г.М., педагоги</p>	<p>Повышение мотивации УПД обучающихся, развитие речи, коммуникативной компетентности</p>		

			<p>обучающих ХСЯ, расширени е кругозора, создание проектов</p>	
<p>Пополнение библиотечного фонда и использование его ресурсов в урочной и внеурочной деятельности</p>	<p>в течение года</p>	<p>Бруцкая Р.В. Голубь Г.М. Кондина Ю.С.</p>	<p>Пополнен ие библиотеч ного фонда</p>	
<p>Разработка инструментария контроля формирования читательских умений</p>	<p>октябрь</p>	<p>Сидорова О.М. Субботина И.А.</p>	<p>Контроль формирова ния читательск их умений. Разработан пакет инструмен тария контроля формирова ния читательск их умений</p>	
<p>Проведение мониторинга результативности опыта педагогических работников образовательного учреждения, активных участников проекта инновационной деятельности</p>	<p>октябрь</p>	<p>Сидорова О.М. Субботина И.А.</p>		
<p>Создание выделенной страницы на сайте ОУ, информирующей о ходе и промежуточных результатах проекта</p>	<p>апрель - сентябрь</p>	<p>Сидорова О.М. Гончар Ю.С. (ВК)</p>	<p>Создана вкладка на сайте ОУ,</p>	

	<p>Разработка и внедрение редакционно-издательского проекта по обеспечению методическими, научно-методическими, структуртивными материалами мероприятий в рамках инновационного проекта</p>	<p>ноябрь</p>	<p>Сидорова О.М. Субботина И.А. педагоги</p>	<p>Размещает ся информац ия в ВК</p> <p>Разработаны уроки, мероприятия, памятки, буклеты, методические пособия, "Педагогический вестник" по проекту, буктрейлеры</p>	
<p>Создание сетевого сообщества по формированию коммуникативных компетенций, проектной и исследовательской культуры обучающихся и оптимизация совместной деятельности его членов</p>	<p>апрель- сентябрь</p>	<p>Брудцкая Р.В.</p>	<p>Создано сетевое сообщество, электронный методический кабинет</p>		
<p>Создание стажировочной площадки для развития коммуникативных компетенций, смыслового чтения и работа с текстом на базе школы "Читающая школа - успешная школа" как межрегиональная стажировочная</p>	<p>апрель</p>	<p>Брудцкая Р.В.</p>	<p>Создана стажировочная площадка</p>		

площадка»			на базе ТОГИРРО, Протокол учёного совета ТОГИРРО от 07.02.2018 г. №1	
Создание видеоролика продолжительностью не менее 5 минут о проектах учащихся	сентябрь	Теплоухов Е.С.	Создан видеороли к	
Создание видеоролика не менее 5 минут о ходе реализации инновационной деятельности ОО в рамках мероприятия	сентябрь	Теплоухов Е.С.	Создан видеороли к	
Создание видеоролика продолжительностью не менее 5 минут о деятельности выездных сессий «Читающей школы»	ноябрь	Теплоухов Е.С.	Создан видеороли к	
Создание видеоролика продолжительностью не менее 5 минут о деятельности сетевого сообщества	октябрь	Теплоухов Е.С.	Создан видеороли к	
Разработка плана сетевого взаимодействия с Президентской библиотекой им. Б. Н. Ельцина в Тюменской области, ЦРМ г.Екатеринбурга	октябрь	Голубь Г.М. Бруцкая Р.В. Субботина И.А.	Разработан план сетевого взаимодей ствия с Президент ской библиотек ой им. Б. Н. Ельцина в	Выполнен о

				Тюменско й области, ЦРМ г.Екатерин бурга	
<p>Разработка и реализация проекта сетевого взаимодействия с ТГУ по программам гуманитарного и естественнонаучного образования</p>	<p>октябрь</p>	<p>Бруцкая Р.В.</p>	<p>Разработан проект сетевого взаимодействия с ТГУ по программам гуманитарного и естественнонаучного образования</p>		
<p>Повышение квалификации педагогов: - Практико-ориентированное обучение по теме: «Формирование читательской грамотности и основ смыслового чтения» (ЦРМ г.Екатеринбург) Практико-ориентированное обучение по теме: «Калейдоскоп современных образовательных технологий» (ЦРМ) Дистанционные мастерские (ЦРМ)</p>	<p>сентябрь декабрь</p>	<p>Бруцкая Р.В.</p>	<p>Проведены обучающий семинар</p>		
<p>Информационная и консультативная поддержка школ – участников инновационной сети в рамках работы сетевого сообщества</p>	<p>сентябрь-ноябрь</p>	<p>Бруцкая Р.В. Субботина И.А.</p>	<p>Проведены информационные и консультативные консультации</p>		

			ивные мероприятия и поддержки школ – участников в инновационной сети в рамках работы сетевого сообщества / проведены выездные семинары в 15 школах сети	
Проведение семинара в рамках работы стажировочной площадки для педагогов г. Тюмени и Тюменской области	октябрь	Брушкая Р.В. Субботина И.А. Сидорова О.М. педагоги	Проведен семинар в рамках работы стажировочной площадки для педагогов г. Тюмени и Тюменско	

<p>Проведение вебинара для родителей количество участников: не менее 30 чел., продолжительность вебинара – 45 мин (опыт работы "Онохинской СОШ"): "Читающая мама - читающая семья. "Сказка ложь, да в ней намёк- роль сказки в воспитании дошкольника и младшего школьника"</p> <p>Организация внеурочной деятельности в рамках инновационного проекта</p>	<p>октябрь ноябрь</p>	<p>Белусова Н.Н. Ганиева Т.С. Фёдорова Е.Ю. Беломенова С.А. Закусило Т.А. Гончар Ю.Н. Субботина И.А. Жиликова Н.А.</p>	<p>Проведен вебинар для родителей</p>	
<p>Создание и открытие «Лаборатории красноречия»</p>	<p>в течение 2018 г</p>	<p>Сидорова О.М. Кондина Ю.С. Голубь Г.М. Бруцкая Р.В.</p>		
<p>Определение мероприятий в рамках сетевого взаимодействия по повышению читательской грамотности</p>	<p>сентябрь</p>	<p>Бруцкая Р.В.</p>		
<p>Разработка и утверждение плана совместной деятельности участников сетевого партнерства по формированию читательской грамотности</p>	<p>сентябрь</p>	<p>Бруцкая Р.В.</p>		
<p>Организация работы постоянно – действующего семинара для педагогов «От смыслового чтения к качеству образования»:</p>	<p>август</p>	<p>Бруцкая Р.В.</p>		
<p>Проведение педагогического совета «Территория текста: смысловое чтение как ресурс повышения качества знаний».</p>	<p>октябрь</p>	<p>Бруцкая Р.В.</p>		

<p>Внедрение программы СИРС как средство развития личности ребёнка и повышение качества образования на основе формирования навыков смыслового чтения в среде учащихся и родителей</p>	<p>сентябрь-декабрь</p>	<p>Субботина И.А.</p>	
<p>Проведение обучающего семинара – практикума для родителей «В помощь родителям. Как помочь ребенку научиться читать осмысленно. Методы и приемы формирования читательской грамотности»</p>	<p>ноябрь</p>	<p>Бруцкая Р.В. Сидорова О.М.</p>	
<p>Проведение родительских собраний по тематике проекта «Читающая школа – успешная школа»</p>	<p>октябрь</p>	<p>Субботина И.А.</p>	
<p>Издание методических материалов по проведению занятий в рамках проекта «Читающая школа - успешная школа»;</p>	<p>ноябрь</p>	<p>Субботина И.А. Руководители МО</p>	
<p>Издание сборника материалов по сопровождению внеурочной деятельности учащихся по гуманитарному и естественно-научному направлениям</p>	<p>ноябрь</p>	<p>Субботина И.А. Жилиякова Н.А. Гончар Ю.Н. Митина И.Н.</p>	
<p>Мониторинг: Учет динамики результатов обучающихся на региональных и Всероссийских соревнованиях по гуманитарному и естественнонаучному направлениям</p>	<p>ноябрь</p>	<p>Субботина И.А. Жилиякова Н.А.</p>	
<p>Анкетирование участников сетевого сообщества по вопросам эффективности совместной деятельности</p>	<p>декабрь</p>	<p>Субботина И.А.</p>	
<p>Оформление сменяемых читальных зон по книгам: - Читальная зона «Алиса в стране чудес»</p>	<p>сентябрь-декабрь</p>	<p>Бруцкая Р.В. Сидорова О.М.</p>	

<p>- Читальная зона «Сказка ложь, да в ней намек...»</p> <p>- Читальная зона «Рыцари и дамы»</p> <p>- Читальная зона «Золотой век русской поэзии»</p> <p>- Читальная зона «Серебряный век русской поэзии»</p>		<p>Игнатушина А.Н. Кондина Ю.С. Плесовских Н.А. Смолина Н.А.</p>		
<p>Подготовка отчетных материалов</p>	<p>декабрь</p>	<p>Администрация ОУ Руководители МО</p>		

Прошито и пронумеровано

8 12/2016

директор филиала МАОУ
Червишевской СОШ
«Онохинская СОШ»

[Signature]
Р.В.Бруцкая