

Утверждено
приказом от 20.05.2018г. №78.2/ОД
Директор филиала _____
Р.В. Бруцкая " 20 " 05 2018г.

Положение
о мониторинге эффективности реализации проекта
«Читающая школа – успешная школа»

Настоящее положение представляет нормативный документ, регламентирующий процедуру и формы проведения мониторинга эффективности реализации инновационного проекта «Читающая школа – успешная школа», осуществляемого в рамках конкурсного отбора «Субсидии на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании» основного мероприятия «Содействие развитию общего образования» направления (подпрограммы) «Содействие развитию дошкольного и общего образования» государственной программы РФ «Развитие образования»: конкурс 2018-03-01 «Поддержка детского и юношеского чтения».

Мониторинг осуществляется рабочей группой проекта (стартовый, промежуточный, итоговый мониторинг).

Цель мониторинга - оценка качества выполнения условий и результативности деятельности в ходе реализации проекта.

Для оценки результативности реализации инновационного проекта предусмотрены следующие **виды анализа**:

1. Анализ сведений о реализации инновационного проекта;
2. Анализ финансирования процесса реализации инновационного проекта;
3. Анализ количественной оценки использований результатов инновационного проекта.

1. Показатели проведения анализа сведений о реализации инновационного проекта:

- организационное, нормативное правовое, информационное обеспечение реализации инновационного проекта;
- участие организации в создании и развитии методических сетей школ, реализующих инновационные проекты и программы;

- выполнение минимальных требований (обязательств) по реализации инновационного проекта.

Организационное, нормативное правовое, информационное обеспечение реализации инновационного проекта			
Этапы работы	Запланировано	Промежуточный мониторинг	Итоговый мониторинг
Создание рабочей группы проекта			
Разработка нормативных и организационных документов, обеспечивающих реализацию проекта			
Размещение информации о реализации ОУ инновационного проекта в сети Интернет, в средствах массовой информации			
Участие организации в создании и развитии методических сетей школ, реализующих инновационные проекты и программы			
Этапы работы	Запланировано	Промежуточный мониторинг	Итоговый мониторинг
Регистрация организации на сайте проекта конкуршкол.рф			
Создание/участие организации в методических сетях школ, реализующих инновационные проекты и программы			
Создание методической сети среди ОУ Тюменского муниципального района			
Выполнение минимальных требований (обязательств) по реализации инновационного проекта			
Этапы работы	Запланировано	Промежуточный мониторинг	Итоговый мониторинг
Формирование в образовательной организации нормативной и организационно-методической			

<p>базы инновационной деятельности</p>		
<p>Создание видеоролика (не менее 5 минут) о результатах инновационной деятельности</p>		
<p>Проведение обучающих вебинаров для разных целевых групп благополучателей результатов инновационной деятельности</p>		
<p>Достижение значения целевого показателя (индикатора) «Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе</p>		
<p>Инициация создания образовательной сети (федеральной, региональной) инновационной тематической направленности для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания / участие в открытой образовательной сети (федеральной, региональной) инновационной тематической направленности для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, в сетевых лабораториях.</p>		

2. Параметры анализа процесса финансирования процесса реализации инновационного проекта:

- 1) привлечение и использование средств финансирования из федерального бюджета (грант);
- 2) привлечение и использование средств бюджета субъекта Российской Федерации (софинансирование);
- 3) привлечение и использование средств из внебюджетных источников.

Параметры	Запланировано	Промежуточный мониторинг	Итоговый мониторинг
Привлечение и использование средств финансирования из федерального бюджета (грант)			
Привлечение и использование средств бюджета субъекта Российской Федерации (софинансирование)			
Привлечение и использование средств из внебюджетных источников			

3. Количественная оценка использования результатов инновационного проекта проводится на основе анализа достигнутых результатов.

Прошнуровано и
пронумеровано
Три листа
(3 листа)

Директор:



Р.В. Бруцкая