

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Лицей №1» округа Муром

Отчет

о выполнении плана развития и поддержки методической сети в 2019 году

Год выполнения	Перечень мероприятий и взаимосвязанных действий по их выполнению	Плановый срок (период) выполнения отдельного действия	Фактический срок (период) выполнения отдельного действия
1	2	3	
2019	Разработка портала методической сети проекта	Июнь	17.06.2019
	Размещение на портале концепции инновационного проекта, материалов для школ – участников взаимодействия, материалов для потенциальных партнеров проекта	Июнь-июль	27.06.2019
	Участие в открытой образовательной сети (федеральной и региональной) инновационной тематической направленности для отработки продуктов инновационной деятельности, в том числе: - регистрация на сайте конкурсшкол.рф в рамках национальной методической сети, - краткое описание на сайте своего проекта	Июнь-август	17.06.2019 27.06.2019
	Размещение на портале разработанных нормативно-правовых документов площадки, размещение разработанных программ образовательных модулей	Июнь-август	31.08.2019
	Проведение установочного вебинара «Стратегия реализации проекта» для участников проекта. Целевая группа – руководители образовательных организаций пилотных школ региона (60 мин., 60 чел.)	Сентябрь	30.09.2019
	Приглашение на свои мероприятия и проведение сетевых событий на сайте конкурсшкол.рф	Сентябрь - октябрь	с 25.09.2019 по 05.12.2019
	Запуск проекта для всех целевых групп с освещением активностей на портале методической сети	Октябрь	01.10.2019
	Проведение вебинара «Организационно-педагогические условия интеграции общего и дополнительного образования при реализации образовательных программ с использованием робототехники». Целевая группа – руководители образовательных организаций пилотных школ региона (60 мин., 60 чел.)	Октябрь	09.10.2019
	Проведение вебинара «Дорожная карта	Октябрь	16.10.2019

развития образовательной робототехники в ОО» руководители образовательных организаций пилотных школ региона (60 мин., 60 чел.)		
Проведение вебинара «Робототехника: от готовых наборов к разработке уникальных устройств». Целевая группа – учителя информатики пилотных школ региона (60 мин., 60 чел.)	Октябрь	25.10.2019
Годичный семинар-практикум «Живая наука вместе с LEGO. Научно-исследовательская проектная деятельность в начальной школе» Целевая группа – учителя начальной школы пилотных школ региона (вебинары по отдельному плану не реже 1 раза в квартал)	Сентябрь – декабрь	1 семинар 28.10.2019 2 семинар 05.12.2019
Проведение видеоконференции «Робототехника в начальной школе как ресурс развития технического творчества школьников». Целевая группа – учителя начальной школы образовательных организаций, входящих в «Гимназический союз России»(60 мин., 80 чел.)	Ноябрь	06.11.2019
Проведение вебинара «Преподавание основ образовательной робототехники с помощью LEGO EV3». Целевая группа – учителя начальной школы пилотных школ региона (60 мин., 60 чел.)	Ноябрь	13.11.2019
Проведение вебинара «Элементы робототехники с применением микроконтроллеров». Целевая группа – учителя технологии пилотных школ региона (60 мин., 60 чел.)	Ноябрь	25.11.2019
Проведение вебинара «LEGO как инструмент научно-исследовательской проектной деятельности учащихся». Целевая группа – учителя предметники пилотных школ региона (60 мин., 60 чел.)	Ноябрь	29.11.2019
Размещение на площадке методических материалов, разработанных в рамках проекта.	Декабрь	24.12.2019
Отчет о выполнении плана развития методической сети	Декабрь	03.01.2020
Публикация плана сетевых мероприятий на 2020 год на методическом портале проекта	Декабрь	24.12.2019
Публикация плана сетевых мероприятий на 2020 год на сайте конкурсшк.рф	Декабрь	03.01.2020

Директор МБОУ «Лицей №1»



И.В. Кучина