

ПРИКАЗ

« 01 » 08 2017 г.

№ 2208/1

О регламенте работ

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 июня 2017 года № 495 «О распределении грантов в форме субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета юридическим лицам в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы по мероприятию 2.3 «Создание сети школ, реализующих инновационные программы для отработки новых технологий и содержания обучения и воспитания, через конкурсную поддержку школьных инициатив и сетевых проектов», с целью выполнения мероприятий Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации, Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Лицей № 97 г. Челябинска» и Правительством Челябинской области о предоставлении гранта в форме субсидии из федерального бюджета в рамках реализации Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы № 03.632.21.0032 от 28 июня 2017 г. _

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав творческих групп и регламент работ по реализации сетевого плана-графика (приложение 1).
2. Педагогическому коллективу МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска» принять к исполнению реализацию мероприятий сетевого плана-графика в соответствии с утвержденным регламентом в рамках своей компетенции.
3. Ответственным исполнителям и руководителям групп своевременно подготавливать отчетные материалы, в том числе протоколы по итогам работ, проекты приказов об утверждении состава рабочих или творческих групп (по необходимости).
4. Назначить ответственным за хранение документов по результатам работ заместителя директора МАОУ «Лицей № 97 г. Челябинска» Баранову О.В. (за исключением бухгалтерских документов)
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «Лицея № 97 г. Челябинска»

В.В. Усынин

Состав творческих групп и регламент работ по реализации мероприятий сетевого плана-графика в 2017 году

№ п/п	Направление деятельности/мероприятие	Основной исполнитель/соисполнитель	Сроки исполнения работ
1	Создание и утверждение организационной структуры управления реализацией инновационной программы управления качеством общего образования	Усынин В.В./Василькова И.М., Баранова О.В.	июль
2	Определение организационно-партнеров по реализации программы инновационной деятельности	Усынин В.В./Василькова И.М., Баранова О.В.	сентябрь
3	Заключение договоров о сотрудничестве с организациями-партнёрами по реализации программы инновационной деятельности	Усынин В.В., Герман И.А.	сентябрь
4	Определение учреждений и программ для повышения квалификации педагогов Лицея по вопросам разработки и реализации образовательных программ (рабочих программ, программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации обучающихся, разработки системы оценивания достижений планируемых результатов)	Василькова И.М., Баранова О.В.	август
5	Организация повышения квалификации педагогов Лицея по вопросам разработки и реализации образовательных программ (рабочих программ, программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации обучающихся, разработки системы оценивания достижений планируемых результатов)	Василькова И.М.	август
<p>Концептуализация опыта Лицея и подготовка методических рекомендаций для педагогов и руководителей образовательных организаций по формированию и реализации систем управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профилями и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности, в том числе по вопросам организации деятельности психолого-педагогической службы, осуществляющей мониторинг «продвижения» учащихся по индивидуальному образовательному маршрутам</p>			
6	Разработка содержания сборника методических рекомендаций для педагогов образовательных организаций по формированию и реализации систем управления качеством естественно-	Василькова И.М., Баранова О.В., Лейнгард Л.В.	июль

	научного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности, в том числе по вопросам организации деятельности психолого-педагогической службы, осуществляющей мониторинг «продвижения» учащихся по индивидуальному образовательным маршрутам		
7	Разработка содержания сборника методических рекомендаций для руководителей образовательных организаций по формированию и реализации систем управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности, в том числе по вопросам организации деятельности психолого-педагогической службы, осуществляющей мониторинг «продвижения» учащихся по индивидуальному образовательным маршрутам	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Лейнгард Л.В.	июль
8	Разработка содержания статей методических рекомендаций для руководителей образовательных организаций	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Лейнгард Л.В.	август
9	Разработка содержания статей методических рекомендаций для педагогов образовательных организаций	Василькова И.М., Баранова О.В., Лейнгард Л.В.	август
10	Организация обсуждения материалов, которые войдут в сборник методических рекомендаций для педагогов и руководителей образовательных организаций по формированию и реализации систем управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности, в том числе по вопросам организации деятельности психолого-педагогической службы, осуществляющей мониторинг «продвижения» учащихся по индивидуальному образовательным маршрутам	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Лейнгард Л.В.	август, сентябрь
11	Редактирование статей сборника методических рекомендаций для педагогов и руководителей образовательных организаций	Василькова И.М., Баранова О.В., Лейнгард Л.В.	Август, сентябрь

	<p>по формированию и реализации систем управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности, в том числе по вопросам организации деятельности психолого-педагогической службы, осуществляющей мониторинг «продвижения» учащихся по индивидуальным образовательным маршрутам</p>		
12	<p>Издание сборника методических рекомендаций для педагогов и руководителей образовательных организаций по формированию и реализации систем управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности, в том числе по вопросам организации деятельности психолого-педагогической службы, осуществляющей мониторинг «продвижения» учащихся по индивидуальным образовательным маршрутам</p>	<p>Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Лейнгард Л.В.</p>	<p>Август, сентябрь</p>
13	<p>Опубликование сборника методических рекомендаций для педагогов и руководителей образовательных организаций по формированию и реализации систем управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности, в том числе по вопросам организации деятельности психолого-педагогической службы, осуществляющей мониторинг «продвижения» учащихся по индивидуальным образовательным маршрутам на сайте лицея, РИНЦ</p>	<p>Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Лейнгард Л.В.</p>	<p>сентябрь</p>
<p>Разработка технологии формирования локальной нормативной базы, регламентирующей в общеобразовательной организации функционирование и развитие системы управления качеством естественнонаучного образования. Формирование методических рекомендаций по формированию локальной нормативной базы, регламентирующей в общеобразовательной организации функционирование и развитие системы управления качеством естественнонаучного образования</p>			
14	<p>Разработка технологии формирования локальной нормативной</p>	<p>Усынин В.В., Василькова И.М.,</p>	<p>июль</p>

	базы, регламентирующей в общеобразовательной организации функционирование и развитие системы управления качеством естественнонаучного образования.	Баранова О.В., Лейнгард Л.В.	
15	Определение перечня локальных актов	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Лейнгард Л.В.	июль
16	Разработка содержания сборника методических рекомендаций по формированию локальной нормативной базы, регламентирующей в общеобразовательной организации функционирование и развитие системы управления качеством естественнонаучного образования	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Лейнгард Л.В.	июль
17	Разработка содержания статей методических рекомендаций по формированию локальной нормативной базы, регламентирующей в общеобразовательной организации функционирование и развитие системы управления качеством естественнонаучного образования	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Лейнгард Л.В.	июль-август
18	Редактирование сборника методических рекомендаций по формированию локальной нормативной базы, регламентирующей в общеобразовательной организации функционирование и развитие системы управления качеством естественнонаучного образования	Василькова И.М., Баранова О.В., Лейнгард Л.В.	август, сентябрь
19	Издание сборника методических материалов по формированию локальной нормативной базы, регламентирующей в общеобразовательной организации функционирование и развитие системы управления качеством естественнонаучного образования	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Лейнгард Л.В.	август, сентябрь
20	Опубликование сборника методических материалов по формированию локальной нормативной базы, регламентирующей в общеобразовательной организации функционирование и развитие системы управления качеством естественнонаучного образования на сайте лицея, РИНЦ	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Лейнгард Л.В.	сентябрь
Создание видеоролика отражающего опыт работы Лицея по формированию и реализации мероприятий системы управления качеством естественнонаучного образования			
21	Разработка содержания видеоролика, отражающего опыт работы Лицея по формированию и реализации мероприятий системы управления качеством естественнонаучного образования;	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Лейнгард Л.В.	август

	Разработка сценарного плана, отражающего опыт работы Лицея по формированию и реализации мероприятий системы управления качеством естественнонаучного образования;	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Томилова А.Е.	август-сентябрь
22	Съемка видеоролика, отражающего опыт работы Лицея по формированию и реализации мероприятий системы управления качеством естественнонаучного образования;	Василькова И.М., Баранова О.В., Быков Н.	август-ноябрь
23	Монтирование видеоролика, отражающего опыт работы Лицея по формированию и реализации мероприятий системы управления качеством естественнонаучного образования	Василькова И.М., Баранова О.В., Быков Н.	декабрь
24	Опубликование видеоролика на сайте Лицея	Баранова О.В.	декабрь
<p>Специалистами Лицея будут разработаны программы (содержание вебинаров) и проведены обучающие вебинары для разных целевых групп (руководящих и педагогических работников образовательных организаций, родителей) благополучателей результатов инновационной деятельности, в том числе из других регионов страны (минимальное количество участников каждого вебинара – 30 человек, продолжительность – не менее 40 минут, каждый вебинар будет посвящён конкретному опыту (практике, кейсу))</p>			
25	Разработка содержания программы вебинара для руководителей по теме проекта	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Блохина Т.В., Глухова В.А.	август, сентябрь
26	Разработка содержания программы вебинара для педагогов общеобразовательных организаций обучающихся по теме проекта	Василькова И.М., Баранова О.В., Блохина Т.В., Нуштайкина О.А.	сентябрь
27	Разработка содержания программы вебинара для родителей обучающихся по теме проекта	Василькова И.М., Баранова О.В., Глухова В.А.	сентябрь
28	Определение целевых групп: рассылка приглашений для участия в вебинаре	Василькова И.М., Баранова О.В.	сентябрь
29	Организация регистрации участников вебинара (листы регистрации)	Деникин А.В.	октябрь
30	Организация технического обеспечения проведения вебинара (вебинарная комната, трансляция). Заключение договора	Деникин А.В.	октябрь
31	Проведение вебинаров для руководителей ОО по теме проекта(минимальное количество участников каждого вебинара – 30 человек, продолжительность – не менее 40 мин.)	Василькова И.М., Баранова О.В., Блохина Т.В.	октябрь
32	Проведение вебинаров для педагогов общеобразовательных организаций по теме проекта(минимальное количество участников каждого вебинара – 30 человек, продолжительность – не менее 40 мин.)	Василькова И.М., Баранова О.В., Блохина Т.В.	октябрь

33	Проведение вебинаров для родителей обучающихся по теме проекта(минимальное количество участников каждого вебинара – 30 человек, продолжительность – не менее 40 мин.)	Василькова И.М., Баранова О.В., Глухова В.А.	октябрь
34	Опубликование материалов вебинаров на сайте Лицея	Баранова О.В.	октябрь
Реализация программ стажировок для руководителей и педагогов общеобразовательных организаций по вопросам управления разработкой и реализацией основных образовательных программ общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности (совместно с организацией – партнёром, реализующей программы дополнительного профессионального образования)			
35	Разработка содержания программ стажировок для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам управления разработкой и реализацией основных образовательных программ общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности (совместно с организацией – партнёром, реализующей программы дополнительного профессионального образования)	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Глухова В.А.	октябрь
36	Разработка содержания программ стажировок для педагогов общеобразовательных организаций по вопросам управления разработкой и реализацией основных образовательных программ общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности (совместно с организацией – партнёром, реализующей программы дополнительного профессионального образования)	Василькова И.М., Баранова О.В., Нуштайкина О.А.	октябрь
37	Заключение договора с организацией-партнёром, реализующей программы дополнительного профессионального образования	Усынин В.В., Герман И.А.	октябрь
38	Разработка и создание раздаточного материала для участников стажировок	Василькова И.М., Баранова О.В., Нуштайкина О.А.	октябрь-ноябрь
39	Определение участников стажировок: рассылка приглашений для участия в стажировках	Василькова И.М., Баранова О.В., Нуштайкина О.А.	ноябрь
40	Реализация программ стажировок для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам управления разработкой и реализацией основных образовательных программ общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В.	ноябрь

	сти (совместно с организацией –партнёром, реализующей программы дополнительного профессионального образования)		
41	Реализация программ стажировок для руководителей общеобразовательных организаций по вопросам управления разработкой и реализацией основных образовательных программ общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности (совместно с организацией –партнёром, реализующей программы дополнительного профессионального образования)	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В.	ноябрь
42	Размещение материалов стажировок на сайте Лицея	Баранова О.В.	декабрь
	Создание сети общеобразовательных организаций (не менее 20 общеобразовательных организаций) для распространения модели системы управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности		
43	Определение учебных учреждений для создания сети общеобразовательных учреждений для распространения модели системы управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Блохина Т.В., Нуштайкина О.А.	сентябрь-ноябрь
44	Заключение договоров для создания сети общеобразовательных учреждений для распространения модели системы управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности	Усынин В.В., Герман И.А.	сентябрь-ноябрь
45	Создание модели сети общеобразовательных учреждений для распространения модели системы управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Блохина Т.В., Нуштайкина О.А.	сентябрь-ноябрь
46	Организация обсуждения модели сети общеобразовательных учреждений для распространения модели системы управления	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Блохина Т.В.,	ноябрь

	качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности	Нуштайкина О.А.	
47	Корректировка модели сети общеобразовательных учреждений для распространения модели системы управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Блохина Т.В., Нуштайкина О.А.	ноябрь
48	Утверждение модели сети общеобразовательных учреждений для распространения модели системы управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Блохина Т.В., Нуштайкина О.А.	ноябрь
49	Опубликование модели сети общеобразовательных учреждений для распространения модели системы управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности на сайте Лицея	Баранова О.В.	декабрь
Подготовка публикаций (2 статьи) по итогам реализации инновационной программы управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности в журналах, индексируемых в российских информационных-аналитических системах научного цитирования (РИНЦ)			
50	Определение тем статей для публикаций по итогам реализации инновационной программы управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности обра-	Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В.	сентябрь

	<p>зования, в журналах, индексируемых в российских информационно-аналитических системах научного цитирования (РИНЦ)</p>		
51	<p>Разработка содержания статей для публикаций по итогам реализации инновационной программы управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности образования, в журналах, индексируемых в российских информационно-аналитических системах научного цитирования (РИНЦ)</p>	<p>Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В.</p>	<p>сентябрь-октябрь</p>
52	<p>Корректировка и редактирование содержания статей для публикаций по итогам реализации инновационной программы управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности образования, в журналах, индексируемых в российских информационно-аналитических системах научного цитирования (РИНЦ)</p>	<p>Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В., Лейнгарт Л.В.</p>	<p>октябрь</p>
53	<p>Публикация статей (2 статьи) по итогам реализации инновационной программы управления качеством естественнонаучного образования в общеобразовательной организации, реализующей основные образовательные программы общего образования с профильным и (или) углублённым изучением учебных предметов естественнонаучной направленности образования, в журналах, индексируемых в российских информационно-аналитических системах научного цитирования (РИНЦ)</p>	<p>Усынин В.В., Василькова И.М., Баранова О.В.</p>	<p>октябрь-декабрь</p>